

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

 Печатка громади

**Звіт про впровадження Стратегії Розвитку Мостівської об'єднаної територіальної громади
 Миколаївської області
 Станом на день: 24 травня 2019 року**

1. Характеристика РЕАЛІЗОВАНИХ заходів (і таких, що вже реалізовані) і ключових стратегічних проектів та аналіз виконання очікуваних показників результатів.

Операційна ціль 1.1. Створення організаційних умов для розвитку економічного потенціалу громади Мостове, зростання місцевого підприємництва та залучення інвестицій.							
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Статус реалізації	Очікуваний показник оцінювання результату	Отриманий показник оцінювання результату	Понесені фінансові витрати	Труднощі, що виникли під час реалізації	Описова оцінка діяльності
1.	1.1.1. Розробка інвестиційного паспорту Мостівської сільської ради	У процесі виконання	Кількість зацікавлених осіб, які запитують паперову версію або користуються інформацією на інтернет-сторінці громади. Кількість запитів від потенціальних інвесторів. (Інвестиційний паспорт — 1 документ, також у електронній версії на інтернет-сторінці громади).	У 2018 році на офіційному сайті громади була опублікована Інвестиційна карта громади https://mostivska-gromada.gov.ua/investicijna-karta-mostivskoi-silskoi-radi-10-30-34-05-03-2018/ На новому сайті створюється розділ з інформацією для інвесторів. Сайт працює на платформі DOSVIT https://mostivska.dosvit.org.ua/			
2.	1.1.2. Просторове планування території	У процесі виконання	Експертні оцінки розроблених	На сьогоднішній день розробляється Генеральний	164.337 грн		

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	<p>громади</p>		<p>документів просторового планування.</p> <p>Кількість заходів із громадського консультування.</p> <p>Кількість учасників (за віком та статтю) заходів із консультування.</p> <p>Кількість поданих та врахованих пропозицій.</p> <p>(Генеральні плани – 15 документів, План Мостівської об'єднаної громади – 1 документ. Текстові та графічні матеріали документів доступні в паперовій та електронній формі, в тому числі на офіційній сторінці в Інтернет).</p>	<p>план 4 населених пунктів: Мостове, Олександрівка, Суха Балка, Лідівка. Генеральний план розробляється у складі текстових і графічних матеріалів. На даний час виготовлено графічні матеріали, проведена аерофотозйомка, виконана дешифровка графічних матеріалів.</p> <p>Планується проведення громадських слухань, щодо врахування громадських інтересів проекту «Генерального плану та плану зонування території (зонінгу) Мостівської ОТГ.</p>			
3.	<p>1.1.3. Створення місцевої нормативної бази регулювання земельних відносин на території громади</p>	<p>У процесі виконання</p>	<p>Часові затрати користувачів земельних ділянок на вирішення формальних питань.</p> <p>Рівень задоволеності якістю вирішення таких питань.</p>	<p>Напрацьована база користувачів земельних ділянок по Мостівській сільській раді</p>		<p>Інформація щодо переданих з земельного кадастру ділянок є неповною, багато земельних ділянок, які</p>	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

			<p>Динаміка надходжень до бюджету сільської ради коштів від використання землі.</p> <p>(База даних земельних ділянок; діюча інформаційна система; розроблені і прийняті сільською радою Правила регулювання забудови та правила землекористування – 2 документи).</p>			<p>знаходяться в користуванні мешканців, не оформлені належним чином і не мають кадастрових номерів.</p> <p>Виконання завдання потребуватиме більше часу, ніж було передбачено.</p> <p>Термін 2018 рік має бути продовжений до 2020-го.</p>
4.	<p>1.1.4. Промоція інвестиційних можливостей Мостівської громади</p>	<p>У процесі виконання, показники досягаються частково</p>	<p>Кількість та різноманітність матеріалів та інформаційних акцій</p> <p>Кількість запитів щодо можливостей інвестування в громаду.</p> <p>Кількість економічних партнерів</p> <p>(База даних інвесторів, поновлювана щоквартально; щонайменше, 2 варіанти презентаційних пакетів та 2 види сувенірної продукції; участь, щонайменше, в трьох значних презентаційних заходах щорічно)</p>	<p>У 2018 році на офіційному сайті громади була опублікована Інвестиційна карта громади</p> <p>https://mostivska-gromada.gov.ua/investicijna-karta-mostivskoi-silskoi-radi-10-30-34-05-03-2018/</p> <p>На новому сайті створюється розділ з інформацією для інвесторів.</p> <p>Сайт працює на платформі DOSVIT</p> <p>https://mostivska.dosvit.org.ua/</p>		
5.	<p>1.1.5. Рада із залучення інвестицій та сприяння</p>	<p>У процесі виконання</p>	<p>Кількість та якість залучених інвестицій.</p>	<p>Створена рада із залучення інвестицій та сприяння</p>		

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	розвитку підприємництва при виконкомі сільської ради		Кількість місцевих нормативних документів ініційованих радою. Кількість нових суб'єктів підприємництва в громаді. (Рада у складі, щонайменше, 7 осіб, Положення про діяльність та План роботи).	розвитку підприємництва (Розпорядження сільського голови від 15.05.2019 року №21-о) В 2019 році згідно розпорядження сільського голови №16 від 08.02.2019 року утворено відділ економічного розвитку та інвестицій			
--	--	--	--	---	--	--	--

Операційна ціль 1.2. Диверсифікований розвиток сільського господарства та переробки на основі сучасних технологій та згідно із засадами екологічної відповідальності.							
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Статус реалізації	Очікуваний показник оцінювання результату	Отриманий показник оцінювання результату	Понесені фінансові витрати	Труднощі, що виникли під час реалізації	Описова оцінка діяльності
1.	1.2.2. Створення системи консультативної підтримки місцевого малого агровиробництва	3 2019	Кількість та тематика консультативних заходів. Кількість започаткованих нових різновидів агровиробництва на присадибних ділянках та на малих площах угідь.	На початковій стадії виконання (попередні консультації в рамках Ради із залучення інвестицій та сприяння розвитку підприємництва – 1.1.5)		Виконання завдання пов'язане із створення «Підприємницької світлиці», початок виконання якого відтермінується	
2.	1.2.3. Сприяння відновленню порушених земель та збереженню родючості ґрунтів, вдосконалення структури посівів та насаджень	2019	Кількість консультаційних зустрічей та кількість їх учасників (за віком і статтю). Кількість внесених	На початковій стадії виконання (попередні консультації в рамках Ради із залучення інвестицій та сприяння розвитку		Виконання завдання пов'язане із створення «Підприємницької світлиці», початок виконання якого	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

			<p>пропозицій щодо етичного та екологічного використання ґрунтів.</p> <p>Якість та дієвість положень програми.</p> <p>(Програма — 1 документ, щонайменше 3 консультаційні зустрічі в процесі підготовки Програми).</p>	<p>підприємництва – 1.1.5)</p>		відтермінується	
4.	1.2.5. Запровадження у практику землеробства на території громади вирощування нових культур	У процесі виконання	<p>Кількість господарств, які запроваджують вирощування нових культур.</p> <p>Кількість та різновиди культур, товарне вирощування яких розпочали агровиробники громади.</p> <p>Кількість та номенклатура продукції переробки місцевої сировини на базі «Кухонного інкубатора».</p> <p>(Промоційні та навчальні заходи — щонайменше, 3 на рік, запроваджені, щонайменше, 3 нових напрямки рослинництва).</p>	<p>СПРАТ «Україна» започаткувала вирощування нової для себе культури – часнику. У 2019 році – перші посадки</p>			

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

<i>Операційна ціль 1.4. Підтримка несільськогосподарських галузей економічної діяльності, у тому числі виробництва відновлюваної енергії, торгівлі, послуг на основі місцевого потенціалу.</i>							
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Статус реалізації	Очікуваний показник оцінювання результату	Отриманий показник оцінювання результату	Понесені фінансові витрати	Труднощі, що виникли під час реалізації	Описова оцінка діяльності
1.	1.4.2. Розвиток системи побутового сервісу	У процесі виконання	Кількість підприємців (за віком та статтю) та підприємницьких структур, які започаткували надання послуг. Види послуг, що надаються суб'єктами підприємництва на базі орендованих приміщень комунальної власності – в розрізі населених пунктів громади. Ступінь задоволеності мешканців – в розрізі населених пунктів, статі та віку. (Реєстр приміщень, придатних для організації надання побутових послуг, карта потреб мешканців у побутових послугах – розміщені на сайті громади).	З 2018 року у селі Мостовому на базі орендованих приміщень відкрито аптечний кіоск та перукарня. Роботи над реєстром приміщень, придатних для розширення мережі побутового обслуговування, тривають.			

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

Операційна ціль 1.5. Підтримка багатоаспектного туризму та діяльності у сфері реабілітації та оздоровлення.

	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Статус реалізації	Очікуваний показник оцінювання результату	Отриманий показник оцінювання результату	Понесені фінансові витрати	Труднощі, що виникли під час реалізації	Описова оцінка діяльності
1.	1.5.1. Підтримка розвитку сільського "зеленого" та інших інноваційних видів туризму	У процесі реалізації	Кількість та якість нових туристичних пропозицій. Кількість мешканців громади (за віком та статтю) зайнятих у реалізації створених туристичних пропозицій та продуктів, в тому числі кількість агросадиб. Кількість користувачів туристичних пропозицій мешканців громади. (Програма розвитку туризму — 1 документ).	Реалізація проекту «Створення зони відпочинку та зеленого туризму на території історичного парку в селі Мостовому» (швидкий грант Програма DOBRE)	193 549,24 грн.		
2.	1.5.2. Участь потенційних організаторів інноваційних видів туризму у вітчизняних та міжнародних проектах з навчання та стажування	У процесі виконання, заплановані показники досягаються частково	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні. Кількість та тематика проектів, в яких брали участь мешканці. Кількість та різновиди започаткованих учасниками навчань власних туристичних	В 2018 році - 2 працівники громади взяли участь у туристичному Хабі в м. Херсоні «Розвиток туризму в умовах нових громад» За підтримки Програми DOBRE			

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

			<p>пропозицій.</p> <p>(Мінімум 7 осіб пройшли навчання, створені щонайменше 3 туристичні пропозиції).</p>				
3.	<p>1.5.3. Туристично-екскурсійна та навчально-просвітницька діяльність на території парку-пам'ятки «Мостівський парк»</p>	<p>У процесі виконання, заплановані показники досягаються частково</p>	<p>Кількість суб'єктів з громади, які пропонують заходи з використанням можливостей «Мостівського парку». Кількість тематика та різновиди заходів туристично-екскурсійного та навчально-просвітницького характеру в парку. Кількість відвідувачів (за віком та статтю) цих заходів з поза громади щороку. (Щонайменше, 3 туристично-екскурсійні пропозиції; карта старих дерев та об'єктів; 7 стендів; 3 пропозиції навчальних екскурсій).</p>	<p>Діяльність краєзнавчого гуртка Мостівського НВК на базі створеної у 2019 році зони відпочинку та зеленого туризму на території історичного парку в селі Мостовому, розробка системи візуальної інформації про рослинний та тваринний світ парку.</p>			

Операційна ціль 2.1. Покращення якості дорожньої інфраструктури та громадського транспорту у громаді.						
Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Статус реалізації	Очікуваний показник оцінювання	Отриманий показник оцінювання результату	Понесені фінансові витрати	Труднощі, що виникли під час реалізації	Описова оцінка діяльності

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

			результату			
1.	2.1.1. Покращення стану дорожнього покриття, забезпечення належного утримання доріг (прибирання, розмітка)	У процесі виконання	Відповідність черговості робіт до узгодженого графіку. Загальна протяжність відремонтованих доріг тому числі, в розрізі населених пунктів. Якість проведених ремонтів. Протяжність велодоріжок. (Реєстр та графік ремонтів – 1 документ; загальна протяжність відремонтованих вулиць 7 км.; протяжність капітально відремонтованих автошляхів 3,5 км.)	Інфраструктурна субвенція (Реалізація проектів: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка з під'їздом до Мостівського ДНЗ в с.Мостове Доманівського району Миколаївської області (400 м) Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Шкільній на ділянці по вул.Шевченка по вул.Механізаторів в с. Мостове Доманівського району Миколаївської області (450 м)	2 млн. 932 тис 392 – загальна вартість 10.992грн (кошти бюджету громади)	Нестабільність бюджетних надходжень – не можна чітко дотримуватися графіків та послідовності дорожніх ремонтних робіт.
2.	2.1.2. Створення групи лобювання інтересів громади з питань критичного стану доріг районного та державного значення та транспортного сполучення	У процесі виконання	Протяжність відремонтованих доріг. Кількість та різновиди лобістських дій. Кількість їх учасників (за віком і статтю). Кількість та якість реакцій на дії з боку регіональних та національних владних органів. Кількість матеріалів в ЗМІ регіонального та	До Миколаївської ОДА направлені ряд звернень від Мостівської сільської ради про включення доріг, від яких залежить життя громади, до паланів ремонтних робіт. На жаль, звернення залишилися безрезультатними.		Громада потребує знань та навичок організації кампаній для лобювання своїх інтересів

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

			<p>вище рівня з проблеми.</p> <p>(План лобістської кампанії – 1 документ, група лобіювання у складі щонайменше 7 осіб; щонайменше, 5 лобістських заходів).</p>			
3.	2.1.3. Покращення вуличного освітлення	У процесі виконання	<p>Загальна протяжність освітлених вулиць. Ефективність тому числі фінансова, обраної форми організації вуличного освітлення. Відгуки мешканців громади (за віком і статтю).</p> <p>(Придбане обладнання та встановлені не менше 150 – ти ліхтарів вуличного освітлення від лічильника споживача).</p>	<p>2018 рік – протяжність - 84 км Кількість світлоточок - 949шт</p> <p>За рахунок обласної субвенції: Реалізовано проект «Поточний ремонт системи зовнішнього освітлення по вул.Івана Форова, Верхня, Гагаріна, Чичикліяс. Мостове Доманівського району Миколаївської області (встановлено 86 економічних вуличних світильників).</p>	<p>350 000 грн</p> <p>200,635 грн</p>	
4.	2.1.4. Покращення транспортного сполучення на території громади	У процесі виконання, завдання проблемне з незалежних від громади обставин	<p>Кількість маршрутів та періодичність рейсів. Кількість мешканців громади (за віком і статтю), які регулярно користуються маршрутами (орієнтовно). Відгуки мешканців (за віком і статтю).</p> <p>(Відновлене регулярне автобусне сполучення</p>	<p>2 маршрути до м.Миколаїв:щоденно, крім вихідних днів. Автобусне сполучення Між населеними пунктами громади : (Доманівка--Олександрівка-вівторок-четвер) Мостове-Доманівка-щоденно, крім неділі.</p> <p>Маршрут «Миколаїв – Миколаївка (через</p>		<p>Катастрофічний стан доріг,зокрема обласного та державного значення, ремонтувати як громада не має права.</p>

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

			маршрутом «Миколаїв – Миколаївка» через села Олександрівку та Мостове).	Олександрівку) не відновлений.		
--	--	--	---	--------------------------------	--	--

Операційна ціль 2.2. Захист водних ресурсів та забезпечення населення якісною питною водою.							
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Статус реалізації	Очікуваний показник оцінювання результату	Отриманий показник оцінювання результату	Понесені фінансові витрати	Труднощі, що виникли під час реалізації	Описова оцінка діяльності
1.	2.2.1. Реконструкція системи водопостачання	У процесі виконання, заплановані показники перевиконуються	Мешканці громади отримують безперебійні послуги з водопостачання їхніх осель. (Відремонтовані 1 свердловина та водогони загальною протяжністю 5 км).	Проведено поточний ремонт водогонів в с. Миколаївка -2300 м; Івано-федорівка-1500 м с. Мостове -700 м с. Суха Балка -2500 м	302.000 грн		
2.	2.2.3. Моніторинг стану джерел питної води, а також дослідження стану верховодки та відкритих водойм у тому числі річки Чичиклія.	У процесі виконання	Кількість параметрів, за якими ведуться дослідження. Доступність інформації по стану джерел водопостачання та річки Чичиклія. (1 угода, документи – план моніторингу та	Контроль за водогонами здійснює Мостівське КП «Сількомунгосп» в особі директора Апостола К.П.			

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

			<i>графік аналізу).</i>				
3.	2.2.4. <i>Заходи із започаткування утилізації побутових стоків на території громади для захисту підземних водних ресурсів</i>	<i>У процесі виконання (планування діяльності)</i>	<i>Кількість та зміст інформаційних заходів. Кількість учасників (за віком і статтю) інформаційних заходів. Кількість та тематика дослідницьких робіт старшокласників. Експертні оцінки підготовленого проекту. (Програма захисту підземних водних ресурсів та утилізації побутових стоків – 1 документ, проект екологічної каналізації для одного з комунальних об'єктів - 1).</i>	<i>Вивчення питання повноважень ОТГ щодо діяльності з охорони підземних водних ресурсів.</i>			

<i>Операційна ціль 2.4. Удосконалення та розвиток процесу управління відходами (збір, сегрегація, утилізація), благоустроєм та порядком у громаді.</i>							
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Статус реалізації	Очікуваний показник оцінювання результату	Отриманий показник оцінювання результату	Понесені фінансові витрати	Труднощі, що виникли під час реалізації	Описова оцінка діяльності
1.	<i>2.4.2. Розробка за участю громадськості пропозицій щодо схеми, правил та графіків вивезення сміття на території громади</i>	<i>Виконане</i>	<i>Кількість населених пунктів охоплених схемою, з яких систематично вивозяться тверді побутові відходи домогосподарствами та іншими суб'єктами з КП</i>	<i>Затверджені рішеннями виконавчого комітету Рішення №5 від 08.06.2018 року.(Схеми санітарного очищення по населених пунктах</i>			

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

			«Мостівський сількомунгосп» на вивезення ТПВ. (Щонайменше 5 консультаційних заходів, які проведені в інтерактивній формі, в різних населених пунктах громади; пропозиції за результатами заходів).	громади та Правила благоустрою населених пунктів).		
2.	2.4.3. Розробка Схем санітарного очищення територій населених пунктів громад із урахуванням роздільного збирання сміття	Виконане	Кількість мешканців (за віком і статтю), які ознайомилися зі схемами, в тому числі за допомогою інтернет-сторінки сільської ради. (Схеми – 12, оприлюднені на інтернет-сторінці громади).	Затверджено рішенням виконавчого комітету Рішення №5 від 08.06.2018 року. (Схема санітарного очищення по населених пунктах громади)		
3.	2.4.4. Запровадження роздільного збирання та централізованого вивезення сміття	На початковій стадії виконання	Санітарний стан території громади. Кількість, доступність та оснащеність контейнерних майданчиків. Відсоток домогосподарств громади, охоплених угодами на централізований вивіз сміття, в тому числі, в розрізі населених пунктів. Обсяг надходжень КП «Мостівський сількомунгосп» від реалізації вторинної сировини. (КП «Мостівський сількомунгосп» з відповідним обладнанням – сміттєвоз, технологічна інфраструктура – контейнерні майданчики з контейнерами, угодами на централізований вивіз	Директор комунального підприємства Апостоли К.П. вивчала досвід Олександрівської громади Вознесенського району щодо роздільного збирання ТПВ.		

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

			сміття охоплені .75 % мешканців).			
4.	2.4.5. Інформаційна кампанія щодо роздільного збирання сміття	У процесі виконання.	<p>Кількість інформаційно-промоційних заходів та їхніх форм.</p> <p>Кількість організаторів та учасників з числа старшокласників– дівчат та хлопців.</p> <p>Кількість спільнот, які отримали заохочення за ретельне сортування сміття.</p> <p>(Щонайменше 5 інформаційно-промоційних заходів, з яких 3 за ініціативою та за участю старшокласників; документ про заходи із заохочення за ретельне сортування сміття).</p>	<p>Питання роздільного збирання сміття обговорювалось на сходах громадян в населених пунктах громади.</p> <p>Відбулося 4 заходи</p>		
5.	2.4.6. Благоустрій та облаштування громадських просторів	У процесі виконання	<p>Санітарний стан та естетичний вигляд громадських просторів.</p> <p>Кількість спільних із КП «Мостівський сількомунгосп» акцій із впорядкування та кількість їх учасників (за віком і статтю).</p> <p>Кількість поданих та втілених пропозицій з покращення благоустрою та естетичного вигляду об'єктів та просторів.</p> <p>(Щонайменше 2 щорічно спільних з КП «Мостівський сількомунгосп» заходи з упорядкування визначених об'єктів, 1 конкурс).</p>	<p>Реалізація проекту «Створення відкритого простору для відпочинку молоді» (на базі парку в с.Мостове зони відпочинку молоді з безкоштовним WI-FI покриттям з можливістю проведення там молодіжних фестивалів та різних заходів задля розвитку і самоорганізації молоді).</p> <p>Роботи проводилися за участю молоді.</p>	<p>14.000 грн власний внесок</p> <p>Загальна вартість 144 тис.грн. (грант БФ «Ласка»).</p>	
6.	2.4.7. Покращення естетичного вигляду населених пунктів громади	З 2018 року У процесі виконання, показники	<p>Кількість впорядкованих та облаштованих об'єктів.</p> <p>Кількість номінацій конкурсу.</p>	<p>Затверджені рішенням виконавчого комітету (Рішення №5 від</p>		

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

		досягаються частково	Кількість учасників (за віком і статтю) в кожній із номінації. (Впорядковані, естетично привабливі садиби, вулиці, села громади; 1 Конкурс щорічно).	08.06.2018) «Правила благоустрою населених пунктів Мостівської сільської ради»			
7.	2.4.8. Інвентаризація та благоустрій місць поховань в громаді	У процесі виконання	Загальна протяжність відремонтованих огорож. Кількість контейнерів для сміття. (Впорядковані кладовища; документація місць поховань в громаді – 1 документ).	Проведений благоустрій 16 кладовищ			...

Операційна ціль 2.5. Захист навколишнього природного середовища та розвиток рекреаційного потенціалу громади, зокрема парку у Мостовому							
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Статус реалізації	Очікуваний показник оцінювання результату	Отриманий показник оцінювання результату	Понесені фінансові витрати	Труднощі, що виникли під час реалізації	Описова оцінка діяльності
1.	2.5.1. Упорядкування території парку-пам'ятки «Мостівський парк» та адаптація його для туристично-екскурсійної і навчально-просвітницької діяльності.	У процесі виконання.	Кількість об'єктів для проведення заходів. Кількість відвідувачів парку за віком, статтю, різновидами обмеження мобільності (орієнтовно). Висновки землекористувача щодо стану парку. (Програма співпраці – 1 документ;	Реалізація проекту «Створення зони відпочинку та зеленого туризму на території історичного парку в с.Мостове». Планування робіт із впорядкування частини території парку здійснювалися у співпраці з фахівцями Веселинівського лісництва	Загальна 472,105, 74 193 549.24 293 956,50 - ДОБРЕ		

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

			щонайменше 15 об'єктів адаптованих – упорядкованих, маркованих тощо – для проведення заходів).				
2.	2.5.2. <i>Захист лісових насаджень на території громади, в тому числі ґрунтозахисних лісосмуг, від знищення</i>	<i>У процесі виконання</i>	<p><i>Кількість заходів за темою.</i></p> <p><i>Кількість учасників заходів (за віком і статтю).</i></p> <p><i>Кількість та зміст інформаційних матеріалів, які розробляються та розповсюджуються під час заходів.</i></p> <p><i>Кількість висаджених нових рослин в межах лісосмуг.</i></p> <p>(Щонайменше, 4 заходи на рік, перебіг та результати яких висвітлюються на офіційній сторінці громади).</p>	<i>Землевпорядники Мостівської сільської ради опрацьовують нормативну базу з питань прийняття полезахисних смуг на баланс сільської ради.</i>			

<i>Операційна ціль 3.1. Організація ефективної системи охорони здоров'я, просвіти та профілактики, а також здорового способу життя.</i>						
Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Статус реалізації	Очікуваний показник оцінювання результату	Отриманий показник оцінювання результату	Понесені фінансові витрати	Труднощі, що виникли під час реалізації	Описова оцінка

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

							діяльності
2.	3.1.3. Поточні ремонти та оснащення сучасним медичним обладнанням амбулаторії у Мостовому та ФАП-ів у Сухій Балці, Лідіївці та Олександрівці.	Виконане	Кількість людей (за віком і статтю) охоплених послугами з охорони здоров'я, які надаються відремонтованими та переоснащеними закладами. Рівень медичного обслуговування у відновлених закладах. (Амбулаторія та ФАП-и (з 2019 – «Пункти здоров'я») відремонтовані оснащені необхідним обладнанням).	Проведені поточні ремонти ФАПів: у селах Олександрівка Лідіївка; ФАП в с. Суха Балка переведений в нове приміщення.	15 тис. грн. + участь спонсорів		
3.	3.1.4. Створення системи заохочення та забезпечення умов для сімейного лікаря, який працює в громаді	У процесі виконання	Кількість мешканців (за віком і статтю) у розрахунку на одного лікаря Години прийому (доступність) лікарів та середнього медичного персоналу. (1 службове помешкання, 1 документ - зразок угоди, пакет рекламних матеріалів).	У зв'язку з тим, що Мостівська сільська рада передала повноваження охорони здоров'я Доманівській районній раді, кошти на заохочення сімейного лікаря не передбачено. В 2018 році з бюджету сільської ради на утримання центру первинної медичної (медико-санітарної допомоги) виділялися асигнування для виплати послуг водопостачання та електроенергії. Мостівська сільська рада запросила на роботу нового сімейного лікаря і готова допомогти йому у вирішенні житлових питань (придбати будинок) та підтримати фінансово.	370 622 грн.		

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

			https://mostivska-gromada.gov.ua/news/1551439137/		
--	--	--	---	--	--

Операційна ціль 3.2. Підвищення якості освіти, культури та сприяння різноманітній креативності мешканців.							
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Статус реалізації	Очікуваний показник оцінювання результату	Отриманий показник оцінювання результату	Понесені фінансові витрати	Труднощі, що виникли під час реалізації	Описова оцінка діяльності
1.	3.2.1. Створення при сільському голові Громадської ради з питань освіти та виховання	У процесі виконання – на стадії вивчення питання про форму дорадчого органу	Кількість членів ради (за віком і статтю). Кількість та якість пропозицій від ради, які впроваджуються у освітніх закладах громади, у тому числі пропозицій, які спрямовані на врахування специфічних потреб з точки зору статі, віку, обмежень мобільності учасників освітнього процесу. (Рада налічує 17 членів, представляє всі школи, що працюють у громаді, зустрічається не рідше ніж 4 рази кожного року).	Відповідно до Закону України «Про освіту» у навчальних закладах мають створюватися Піклувальні ради, які мають повноваження, зокрема, і у визначенні стратегічних питань діяльності закладів. На даний час вивчається питання створення таких рад і, можливо, їх координуючого об'єднання.			
2.	3.2.3. Залучення вчительських команд з навчальних закладів до європейського освітнього руху	У процесі виконання	Кількість працівників (за віком і статтю), які беруть участь у освітніх проектах. Кількість нових ідей,	Освітняни Мостового беруть участь у плануванні проекту з поліпшення послуги з надання освіти в рамках програми			

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

			<p>впроваджених у освітянській галузі завдяки участі у проектах.</p> <p>Кількість та якість нових форм співпраці з зовнішніми партнерами.</p> <p>(Щонайменше 3 національні та/або міжнародні проекти щорічно, до яких долучається мінімум 9 вчителів з громади).</p>	<p>DOBRE;</p> <p>Завідуюча відділом освіти брала участь у навчальній поїздки до Польщі</p>			
3.	3.2.4. Розробка багаторічної програми розвитку культури в Мостівській громаді	Виконане	3.2.4. Розробка багаторічної програми розвитку культури в Мостівській громаді (Програма – 1 документ).	Програма розвитку культури на території Мостівської громади (Затверджено рішення 30 сесії сільської ради №3 від 19.03.2019 року			

Операційна ціль 3.3. Запобігання загрозам соціального виключення та посилення почуття економічної та соціальної безпеки.							
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Статус реалізації	Очікуваний показник оцінювання результату	Отриманий показник оцінювання результату	Понесені фінансові витрати	Труднощі, що виникли під час реалізації	Описова оцінка діяльності
1.	3.3.1. Розробка плану діяльності у сфері соціальної політики після передачі завдань з районного рівня	У процесі виконання. Показники досягаються частково.	Кількість людей (за віком і статтю) та соціальних груп, які беруть участь в	Діяльність соціальної служби в громаді ведеться планомірно в інтересах всіх категорій мешканців,		Громада не вважає за доцільне прийняття ряду повноважень від	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

			узгодженні програми. (Програма – 1 документ).	які потребують допомоги. Діє програма соціального захисту населення «Турбота».		району.	
2.	3.3.2. Забезпечення підтримки особам, які потребують допомоги, в Мостівській громаді	У процесі виконання	Кількість та тип запланованих заходів для груп жителів з особливими потребами. (Угода з Доманівською селищною радою – 1 документ).	В 2018 році вперше за кошти державної субвенції місцевим бюджетам була придбана квартира для дитини-сироти в м. Вознесенськ. Систематично виділяється субвенція Доманівському району для обслуговування мешканців громади Територіальним центром соціального обслуговування.	376 тис. грн.. кошти держ. субвенції 6 000 грн	Невизначеність подальшого адміністративно-територіального устрою для вирішення питання об'єднання зусиль територіальних громад у питанні забезпечення допомоги самотнім громадянам.	
3.	3.3.3. Створення Ради у справах рівного трактування та запобігання дискримінації при виконанні ради громади.	Виконане	Кількість членів Ради (за віком і статтю). Кількість оцінок та пропозицій, поданих Радою. Кількість рішень влади громади на основі оцінок і пропозицій Ради. (Рада з положенням та програмою діяльності).	Розпорядженням сільського голови створена робоча група з питань політики гендерної рівності та протидії дискримінації в органах місцевого самоврядування Мостівської сільської ради (№ 23-0 від 21.05.2019 р.) В склад робочої групи входять 6 чоловіків та 7 жінок . Від 25-45 років 7 чоловік, від 45-60 років 6 чоловік.			

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

<i>Операційна ціль 3.4. Розвиток спортивної інфраструктури, підтримка спортивних ініціатив та спортивних заходів жителів.</i>							
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Статус реалізації	Очікуваний показник оцінювання результату	Отриманий показник оцінювання результату	Понесені фінансові витрати	Труднощі, що виникли під час реалізації	Описова оцінка діяльності
1.	3.4.1. Підтримка створення та діяльності спортивних команд та клубів з різних дисциплін	У процесі виконання	Кількість мешканців громади мешканців (за віком і статтю), які займаються спортом. Кількість активних спортивних команд. Кількість спортсменів з громади, які беруть участь у змаганнях обласного рівня та вище. (Щонайменше 2 команди на рік беруть участь у спортивних змаганнях принаймні обласного рівня).	На території сільської ради створена футбольна команда, функціонує при Мостівському НВК секція з боксу	Команда утримується СПРАТ «Україна», орієнтовно 50 тис. грн.. на рік		
2.	3.4.2. Реконструкція та оснащення стадіонів у Мостовому та Сухій Балці	Виконане	Кількість мешканців та приїжджих, які користуються об'єктами. Проведена реконструкція стадіонів у Мостовому та Сухій Балці).	2018 рік реалізація в рамках Програми Добре Проекту: «Модернізація стадіонів по вул.Гетьмана Мазепи с.Мостове, вул..Центральна в с.Суха Балка «	298316 грн. співфінансування з бюджету 281 800 - до фінансування DOBRE		
3.	3.4.3. Оснащення спортивної зали у школі у Лідіївці	У процесі виконання, показники досягаються	Кількість змагань з різних дисциплін спорту та на різних	В зв'язку з тим, що приміщення в якому розташована Лідіївська школа належить			

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

		частково	рівнях. (Відремонтована, пристосована та оснащена зала використовується дітьми та дорослими).	приватній фірм, наразі вирішується питання про розміщення спортивного залу в актовій залі для того щоб придбати та закупити спортивне оснащення.			
4.	3.4.4.Залучення мешканців всіх вікових категорій до занять спортом та рухової активності	У процесі виконання	Кількість спортивних подій. Відсоток мешканців сіл, що беруть участь у спортивних змаганнях (за віком і статтю). (Мінімум дві великі події на рік).	Державна програма Проект «Побудова поля зі штучним покриттям для проведення змагань з міні-футболу»(Мостівський НВК); за кошти обласної субвенції реалізація проекту «За здоров'ям на сучасний спортивний майданчик» (встановлення вуличних тренажерів); Проведення кубку Л.Кушніра та Л. Гімельфарба (вересень); Започатковано кубок «Пролісок»(з міні-футболу); Проведення змагань з футболу, волейболу, міні-футболу між командами представників населених пунктів громади та команд сусідніх громад району та області. Орієнтовно 1000 учасників	144.0 грн 201.0 грн		
5.	3.4.5. Створення місць рекреації та відпочинку для різних категорій мешканців громади та туристів.	У процесі виконання	Кількість та інноваційність рекреаційних об'єктів.	Протягом 2018 року на території громади створено 9 місць відпочинку : Зона WiFi;	Орієнтовні видатки понад 7 мільйонів грн.. Бюджет, ДОБРЕ, Спонсорські кошти		

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

			<p>Відгуки мешканців (за віком і статтю) та фахівців у галузі просторового планування.</p> <p>(Щонайменше, 10 нових об'єктів).</p>	<p>Мостівський парк; Модернізовано стадіон в с. Мостове; Модернізовано стадіон в с. Суха Балка; Встановлено альтанку для відпочинку в с. Олександрівка; Встановлено дитячий майданчик в с. Олександрівка; Придбано для дошкільного навчального закладу дитячий майданчик в с. Мостове; Придбано для дошкільного навчального закладу дитячий майданчик в с. Суха Балка; Встановлення спортивного майданчика з вуличними тренажерами в с. Мостове;</p>			
--	--	--	---	---	--	--	--

<i>Операційна ціль 3.5. Організація цивільної оборони та підвищення безпеки місцевої спільноти.</i>							
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Статус реалізації	Очікуваний показник оцінювання результату	Отриманий показник оцінювання результату	Понесені фінансові витрати	Труднощі, що виникли під час реалізації	Описова оцінка діяльності
1.	3.5.1. Створення системи цивільного захисту	Виконане	Обізнаність мешканців із програмою. Обізнаність щодо необхідної поведінки	Прийнята Програма із цивільного захисту населення (рішення №4 13 сесії сільської ради від 22.12.2017 року Затверджено			

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

			<p>у надзвичайних ситуаціях.</p> <p>(Програма – 1 документ з пакетом інформаційних матеріалів).</p>	<p>Положення про цивільний захист в громаді.</p> <p>(рішення №28 від 22.12.2017 року)</p> <p>Створено штаб із забезпечення безперебійної роботи об'єктів життєдіяльності населення в осінньо-зимовий період 2018-2019 р.р.</p> <p>(Рішення виконавчого комітету від 17.09.2018 року №7)</p>			
2.	3.5.2. Забезпечення безпеки мешканців громади	У процесі виконання, показники досягаються	<p>Швидкість реагування на екстрені ситуації.</p> <p>(Утворений та оснащений Центр безпеки).</p>	<p>Створена комісія з питань евакуації Мостівської сільської ради</p> <p>(рішення виконавчого комітету №6 від 10.08.2018 року);</p> <p>Створені приймальні евакуаційні пункти в с. Мостове, с. Олександрівка, с. Суха Балка. (рішення виконкому №1 від 27.09.2018);</p> <p>Призначена відповідальна особа за цивільний захист населення на території Мостівської сільської ради-начальник місцевої</p>			

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

				<p>пожежної охорони. (розпорядження сільського голови від 17 квітня 2018 року №43-к)</p> <p>Затверджено на 13 сесії сільської ради від 22.12.2017 року</p> <p>Рішення №4 Програму та заходи «Захист населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2017-2020 р.р.»</p>			
3.	3.5.3.Зовнішнє спостереження на території громади	У процесі виконання	<p>Кількість камер та територія охоплена моніторингом.</p> <p>Швидкість реагування екстрених служб.</p> <p>Зменшення кількості правопорушень.</p> <p>(20 камер у різних пунктах громади).</p>	<p>Встановлено 7 камер відеоспостереження на території сіл Мостове, Суха Балка.</p> <p>Планується в подальшому встановити камери у різних пунктах громади.</p>	Орієнтовно 32 тис. грн..		

Операційна ціль: Операційна ціль 3.6. Підвищення прозорості діяльності органів та інституцій місцевого самоврядування, розвиток їх кадрового,

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

<i>інституційного потенціалу та покращення матеріального забезпечення.</i>							
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Статус реалізації	Очікуваний показник оцінювання результату	Отриманий показник оцінювання результату	Понесені фінансові витрати	Труднощі, що виникли під час реалізації	Описова оцінка діяльності
1.	3.6.1. Створення ефективної системи підвищення кваліфікації працівників місцевого самоврядування та депутатів сільської ради	У процесі виконання	<p>Кількість депутатів та працівників (за віком і статтю), які пройшли навчання за рік.</p> <p>Ефективність системи підвищення кваліфікації.</p> <p>Кількість та якість матеріалів, доступних у бібліотеці виконкому сільської ради.</p> <p>(План та правила участі, річний графік підвищення кваліфікації.</p> <p>Принаймні 30% працівників та працівниць беруть участь у навчаннях щорічно).</p>	<p>В рамках реалізації Програми DOBRE пройшли трьох-етапне навчання 6 депутатів сільської ради.</p> <p>10 працівників апарату сільської ради пройшли курси підвищення кваліфікації при Миколаївському інституті підвищення кваліфікації працівників місцевого самоврядування.</p> <p>Навчання відбувається по мірі надходження пропозиції</p>			
2.	3.6.2. Організація ефективної та двосторонньої комунікації місцевої влади з мешканцями	Виконується частково	<p>Кількість мешканців (за віком і статтю), які використовують інформацію, розміщену на сайті</p> <p>Кількість людей, які відповіли на сайт на запитання влади.</p> <p>Кількість клієнтів, які завантажують документи та форми з Інтернет-сторінки.</p> <p>Кількість зустрічей</p>	<p>В приміщенні сільської ради встановлено скриньку «Скарги та пропозиції», створено сторінку на фейсбуці, новини громади активно висвітлюються на сайті громади, – створена за кошти Програми (SocialBost) перейшли на IT-платформу DOSVIT.</p> <p>Інтерактивний</p>			

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

4.	3.7.4. Організація місцевих та спільних для всієї громади заходів, які гуртують мешканців громади.	У процесі виконання, заплановані показники досягаються частково	<p>Кількість та якість організованих подій.</p> <p>Кількість учасників (за віком і статтю) з урахуванням (орієнтовно) приїжджих з інших місцевостей.</p> <p>Різноманітність форм подій.</p> <p>(Щонайменше 12 заходів спільних для громади, свято села у кожному селі).</p>	Проведення спільних толок мешканцями всіх населених пунктів сільської ради, святкування Днів села, Християнських свят, відзначення державних свят, професійних свят, Ярмарки, фестивалі.			
5.	3.7.5. Спільне візуальне оформлення сіл з урахуванням естетичної самобутності кожного	У процесі виконання	<p>Кількість учасників (за віком і статтю), які залучаються до роботи над візуалізацією.</p> <p>Кількість естетично оформлених об'єктів та просторів.</p> <p>Кількість господарств – учасників конкурсу.</p> <p>(Художня концепція – документ з картами та ілюстраціями, впровадження у щонайменше 5 населених пунктах, 1 конкурс на рік)</p>	Розпочато робота по візуальному оформленню сіл громади. Олександрівка - дитячий майданчик; Мостове-стадіон, парк, спортивний майданчик, 2019 рік: Початок реалізації проекту «Створення ринкової площі-громадського простору в с. Мостове»	Кошти спонсорів 451 500 грн		
6.	3.7.6. Впровадження та систематична реалізація Бюджету участі	У процесі виконання, показники досягаються частково 2018 Планується на 2019 рік після уточнення бюджету	<p>Кількість поданих громадськістю проектів та якість їхньої реалізації.</p> <p>(1 конкурс щорічно дозволяє реалізувати 1 проект за пропозицією громадськості у кожному старостинському окрузі та 1 загальний).</p>	Рішення №35 УІ сесії сільської ради від 12.07.2017 року «Про затвердження Положення про Бюджет участі (Громадський бюджет) та Програми «Бюджет участі у Мостівській сільській раді»	Питання формального характеру фінансування проектів казначейством		

Операційна ціль 4.1. Участь у місцевих, регіональних, національних та міжнародних партнерствах та організаціях та створення власних

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

партнерств для набуття досвіду та розвитку.							
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Статус реалізації	Очікуваний показник оцінювання результату	Отриманий показник оцінювання результату	Понесені фінансові витрати	Труднощі, що виникли під час реалізації	Описова оцінка діяльності
1.	4.1.1. Систематична промоція громади в Україні та за кордоном.	Виконується частково	Чисельність та різновиди інформаційних та промоційних заходів. Чисельність партнерів та заходів, які проводяться спільно з партнерами через суб'єктів з Мостівської громади. (Програма інформаційної політики – 1 документ; мінімум 5 різноманітних заходів щорічно).	Участь спеціалістів громади в тренінгах, семінарах, навчаннях, круглих столах, навчальних поїздках по Україні та за кордоном (4 закордонні поїздки) за рахунок Програми DOBRE		Громада потребує консультацій з організації промоційної діяльності	
2.	4.1.2. Розвиток співпраці з сусідніми громадами для спільного вирішення проблем	У процесі виконання, показники досягаються частково.	Діяльність, охоплена дво- та багатосторонніми угодами із сусідніми громадами. Кількість підписаних угод. (Підписані угоди).	В процесі виконання (підписання угод) (Співпраця з Прибужанівською громадою, Бузьською, Прибузькою, Кам'яномостівською)§ Підготовка до укладання угод співробітництво територіальних громад в питаннях утилізації ТПВ.			
3.	4.1.4. Започаткування та підтримання сталої співпраці з вищими навчальними закладами	У процесі виконання	Кількість та якість підписаних угод. Чисельність та тематика досліджень,	Начальником відділу освіти ведуться перемовини про співпрацю			

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

			<p>проведених на території громади. Кількість стажерів та стажерок, які працюють в громаді, різновид та користь результатів стажувань. Кількість волонтерів та волонтерських груп та здійснена ними робота. (Угоди, підписані з щонайменше 3 навчальними закладами різних спеціальностей).</p>	<p>Миколаївською філією Київського державного університету культури та Миколаївським аграрним університетом).</p>		
--	--	--	---	---	--	--

Операційна ціль 4.2. Розвиток комунікаційної інфраструктури громади та просвіти місцевої спільноти у сфері цифрових технологій.							
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Статус реалізації	Очікуваний показник оцінювання результату	Отриманий показник оцінювання результату	Понесені фінансові витрати	Труднощі, що виникли під час реалізації	Описова оцінка діяльності
1.	4.2.2. Простори вільного доступу до Інтернету	У процесі виконання.	Кількість просторів, їх обладнання та якість доступного Інтернету. Кількість осіб (за віком і статтю), які користуються можливостями просторів (орієнтовно). (Мінімум 4 простори з доступом до Інтернет).	Реалізація проекту «Створення відкритого простору для відпочинку молоді» в с.Мостове .Проведення «Інтелект-фесту» Користуються 1500 чол.(молодь до 35 років 600-чол;900 –жін)		Технічні засоби надавачів послуг Інтернету не забезпечують надійності і швидкості зв'язку.	
2.	4.2.3. Комп'ютерні курси для старших жителів громади 50+	У процесі виконання, на початковій стадії	Кількість курсів. Кількість учасників(чоловіків та жінок) навчань та консультацій.	Ведеться моніторинг цільових грантових конкурсів для організації та забезпечення цієї			

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

			Кількість дописів старших осіб на інтернет-сторінці сільської ради. (Мінімум 2 курси щорічно).	діяльності на базі бібліотеки		
3.	4.2.4. Всегромадський конкурс на найцікавішу презентацію громади з використанням сучасних електронних засобів.	У процесі виконання	Кількість поданих та використаних конкурсних пропозицій. Кількість та якість відгуків на опубліковані презентації. (1 конкурс щороку, розроблений регламент, мінімум 7 конкурсних пропозицій).	Розглядається можливість проведення конкурсу в рамках виконання проекту «Проведення фестивалю Тур Фест Open Air»		

2. Інформація о запланованих, але НЕРЕАЛІЗОВАНИХ (таких, що НЕ РЕАЛІЗОВУВАЛИСЬ) заходах відповідно до плану, прийнятого в стратегії:

Операційна ціль 1.1. Створення організаційних умов для розвитку економічного потенціалу громади Мостове, зростання місцевого підприємництва та залучення інвестицій.					
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Планований термін реалізації	Статус реалізації	Проблеми в реалізації завдання (наприклад, причини запізень)	Додаткові примітки
1.	1.1.6. «Підприємницька світлиця» – консультативно-дорадчий центр для підтримки малого бізнесу в громаді	2018 рік – Мостове, 2020 - філії	Початок реалізації відкладений	Виконання завдання вирішено пов'язати з активізацією та переформатуванням	Завдання зберігає актуальність і важливість, оскільки з його виконання пов'язані ще ряд завдань Плану дій. Термін пропонується перенести на

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

				діяльності бібліотеки, для чого ведуться пошуки підходящого грантового конкурсу та навчальних пропозицій	кінець 2019 року
--	--	--	--	--	------------------

<i>Операційна ціль 1.2. Диверсифікований розвиток сільського господарства та переробки на основі сучасних технологій та згідно із засадами екологічної відповідальності.</i>					
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Планований термін реалізації	Статус реалізації	Проблеми в реалізації завдання (наприклад, причини запізень)	Додаткові примітки
1.	1.2.4. Відновлення вівчарства, як традиційного для території громади виду сільськогосподарської діяльності	2018 – навчальна поїздка; 2020 діючі господарства	Затримка з початком виконання	Пошуки форми використання минулого досвіду промислового вівчарства та взірців для теперішніх умов з обмеженими площами пасовищ і необхідності поєднання з іншими видами діяльності, наприклад, агротуризмом – питання потребує додаткового вивчення, більшої активності від тих, хто вніс свого часу пропозицію.	Завдання зберігає актуальність, потребує зміщення термінів виконання і переформулювання показників виконання. Зокрема, навчальну поїздку варто перенести на 2020 рік.

<i>Операційна ціль 3.1. Організація ефективної системи охорони здоров'я, просвіти та профілактики, а також здорового способу життя.</i>					
---	--	--	--	--	--

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	<i>Назва діяльності/завдання та коротка характеристика</i>	<i>Планований термін реалізації</i>	<i>Статус реалізації</i>	<i>Проблеми в реалізації завдання (наприклад, причини запізень)</i>	<i>Додаткові примітки</i>
1.	3.1.1. Будівництво нового приміщення для амбулаторії	2018 рік	Не виконане в даний термін	Мостівська ОТГ не була внесена до переліку громад – учасниць відповідної державної програми	Питання вдосконалення медичної інфраструктури залишається актуальним, формулювання завдання та визначення його показників потребують додаткових консультацій та детальнішого вивчення.

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

3. Заплановані заходи на поточний рік:

<i>Операційна ціль 1.1. Створення організаційних умов для розвитку економічного потенціалу громади Мостове, зростання місцевого підприємництва та залучення інвестицій.</i>						
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Запланований термін реалізації	Статус реалізації	Заплановані фінансові витрати	ПРИМІТКИ: ризиками / очікувані труднощі / умови	Інші ПРИМІТКИ:
1.	1.1.1. Розробка інвестиційного паспорту Мостівської сільської ради	2018 рік (термін виконання подовжується через надходження нової інформації та виникнення нових можливостей оприлюднення)	У процесі реалізації			Інвестиційний паспорт буде суттєво доповнений та розміщений на офіційній сторінці громади з урахуванням можливостей платформи Dosvit
2.	1.1.2. Просторове планування території громади	2019 рік	В процесі реалізації. На завершальному етапі Генеральні плани 4-х населених пунктів.	В межах кошторисів на виконання робіт.	Досить великий обсяг роботи може призвести до відтермінування її завершення.	
3.	1.1.3. Створення місцевої нормативної бази регулювання земельних відносин на території громади	2018 рік	У процесі виконання			Ведуться пошуки можливостей автоматизації роботи з базою даних земельних ресурсів громади. А також постійне її поповнення по мірі надходження інформації.
4.	1.1.4. Промоція інвестиційних можливостей Мостівської громади	3 2018 року	У процесі виконання			

Операційна ціль 1.2. Диверсифікований розвиток сільського господарства та переробки на основі сучасних технологій та згідно із

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

<i>засадами екологічної відповідальності.</i>						
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Запланований термін реалізації	Статус реалізації	Заплановані фінансові витрати	ПРИМІТКИ: ризиками / очікувані труднощі / умови	Інші ПРИМІТКИ:
1.	1.2.2. Створення системи консультативної підтримки місцевого агропромисловства	3 2019	У процесі реалізації		Завдання реалізовуватиметься як в рамках діяльності рада із залучення інвестицій та сприяння розвитку підприємництва, так і на базі «Підприємницької світлиці – 1.1.6 – після її створення»	
2.	1.2.3. Сприяння відновленню порушених земель та збереженню родючості ґрунтів, вдосконалення структури посівів та насаджень	2019	В процесі реалізації		Завдання реалізовуватиметься як в рамках діяльності рада із залучення інвестицій та сприяння розвитку підприємництва, так і на базі «Підприємницької світлиці – 1.1.6 – після її створення»	
3.	1.2.5. Запровадження у практику землеробства на території громади вирощування нових культур	3 2018 – початок заходів; Нові агропромисловства – 2021	У процесі реалізації		Вирощування нових культур розпочало СПРАТ «Україна»	

<i>Операційна ціль 1.4. Підтримка несільськогосподарських галузей економічної діяльності, у тому числі виробництва відновлюваної енергії, торгівлі, послуг на основі місцевого потенціалу.</i>						
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Запланований термін реалізації	Статус реалізації	Заплановані фінансові витрати	ПРИМІТКИ: ризиками / очікувані труднощі / умови	Інші ПРИМІТКИ:

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

1.	1.4.2. Розвиток побутового сервісу системи	3 2019	В процесі реалізації Моніторинг потреб, створення реєстру об'єктів комунальної власності			
----	--	--------	---	--	--	--

Операційна ціль 1.5. Підтримка багатоаспектного туризму та діяльності у сфері реабілітації та оздоровлення.						
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Запланований термін реалізації	Статус реалізації	Заплановані фінансові витрати	ПРИМІТКИ: ризики / очікувані труднощі / умови	Інші ПРИМІТКИ:
1.	1.5.1. Підтримка розвитку сільського "зеленого" та інших інноваційних видів туризму	2018 рік (термін подовжений для формування програмних засад діяльності)	У процесі реалізації		Створення планувального документу, який міститиме програмні зсади діяльності ускладнюється питанням катастрофічного стану дорожньої інфраструктури, який суттєво обмежує можливості використання туристичного потенціалу громади, в тому числі і частково реконструйованого парку.	
1.	1.5.2. Участь потенційних організаторів інноваційних видів туризму у вітчизняних та міжнародних проектах з навчання та стажування	2019	В процесі реалізації, Моніторинг пропозиції навчання та стажування та участь у них			
2.	1.5.3. Туристично-екскурсійна та навчально-просвітницька діяльність на території парку-пам'ятки «Мостівський парк»	3 2019 року	У процесі реалізації			

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

<i>Операційна ціль 2.1. Покращення якості дорожньої інфраструктури та громадського транспорту у громаді.</i>						
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Запланований термін реалізації	Статус реалізації	Заплановані фінансові витрати	ПРИМІТКИ: ризики / очікувані труднощі / умови	Інші ПРИМІТКИ:
1.	2.1.1. Покращення стану дорожнього покриття, забезпечення належного утримання доріг (прибирання, розмітка)	3 2018	У процесі виконання 2019 рік.	Реалізація проекту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шкільній з під'їздом до корпусів №1 і №2 Лідіївської ЗОШ І-ІІ ст та ФАПУ в с.Лідіївка Доманівського району Миколаївської області»		
2.	2.1.2. Створення групи лобювання інтересів громади з питань критичного стану доріг районного та державного значення та транспортного сполучення	3 2018	У процесі виконання		Громада потребує навчально-консультативної допомоги в організації лобістських та адвокаційних заходів	
3.	2.1.3. Покращення вуличного освітлення	2019	В процесі реалізації Затверджена послуга в рамках програми ДОБРЕ «Покращення вуличного освітлення»	Орієнтовно 600 тис. грн..		

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

<i>Операційна ціль 2.2. Захист водних ресурсів та забезпечення населення якісною питною водою.</i>						
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Запланований термін реалізації	Статус реалізації	Заплановані фінансові витрати	ПРИМІТКИ: ризика / очікувані труднощі / умови	Інші ПРИМІТКИ:
1.	2.2.1. Реконструкція системи водопостачання	2020 рік	У процесі реалізації	500 000 грн		Поточний ремонт водогінної системи в с.Олександрівка
2.	2.2.2. Встановлення сучасних засобів фільтрування води та облаштування бюветів на території громади	2019 рік	В процесі реалізації, Передпроектна підготовка			
3.	2.2.3. Моніторинг стану джерел питної води, а також дослідження стану верховодки та відкритих вододім у тому числі річки Чичиклія.	Початок у 2018	У процесі реалізації		Необхідні консультації щодо питань моніторингу стану відкритих водних джерел	
<i>Операційна ціль 2.3. Інтеграція та розвиток системи управління наданням житлово-комунальних послуг, розвитком житлово-комунальної інфраструктури та заходами з енергоощадності.</i>						
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Запланований термін реалізації	Статус реалізації	Заплановані фінансові витрати	ПРИМІТКИ: ризика / очікувані труднощі / умови	Інші ПРИМІТКИ:
1.	2.3.1. Розширення функцій та покращення матеріально-технічного оснащення КП «Мостівський сількомунгосп»	2021	2019 рік Реалізація проекту «Розвиток Мостівського КП «Сількомунгос п з обслуговування мереж водогонів та благоустрій	Добре-(74,10%) 1070000,00 грн OTГ-(25,90%) 374000,00 грн		Придбання екскаватора

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

			у сільській місцевості Мостівської ОТГ			
2.	2.3.2. Діяльність для енергозбереження та енергоефективності в будівлях комунальної власності	2021	У процесі реалізації «Капітальний ремонт корпусу №3 Мостівського НВК по вул. Степовій, 60, в с. Мостове Доманівського району Миколаївської області»	Загальна вартість проекту -2621,847 грн ,спів фінансування ОТГ-291,316 грн		Енергосанація

Операційна ціль 2.4. Удосконалення та розвиток процесу управління відходами (збір, сегрегація, утилізація), благоустроєм та порядком у громаді.						
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Запланований термін реалізації	Статус реалізації	Заплановані фінансові витрати	ПРИМІТКИ: ризика / очікувані труднощі / умови	Інші ПРИМІТКИ:
1.	2.4.4. Запровадження роздільного збирання та централізованого вивезення сміття	3 2019 року	В процесі реалізації, розглядається питання придбання сміттєвоза на засадах міжмуниципального співробітництва			
2.	2.4.5. Інформаційна кампанія щодо роздільного збирання сміття	3 2018 року	У процесі реалізації			
3.	2.4.7. Покращення естетичного вигляду населених пунктів громади	3 2018 року	У процесі реалізації			Планується розширити, вдосконалити і закріпити практику проведення конкурсів на кращу садибу

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

<i>Операційна ціль 2.5. Захист навколишнього природного середовища та розвиток рекреаційного потенціалу громади, зокрема парку у Мостовому</i>						
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Запланований термін реалізації	Статус реалізації	Заплановані фінансові витрати	ПРИМІТКИ: ризика / очікувані труднощі / умови	Інші ПРИМІТКИ:
1.	2.5.1. Упорядкування території парку-пам'ятки «Мостівський парк» та адаптація його для туристично-екскурсійної і навчально-просвітницької діяльності.	2018 – створення Програми та початок робіт	У процесі реалізації			Передбачене планування діяльності, яке б використовувало нові можливості впорядкованого парку
2.	2.5.2. Захист лісових насаджень на території громади, в тому числі ґрунтозахисних лісосмуг, від знищення.	3 2018 року	У процесі реалізації			

<i>Операційна ціль 3.2. Підвищення якості освіти, культури та сприяння різноманітній креативності мешканців.</i>						
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Запланований термін реалізації	Статус реалізації	Заплановані фінансові витрати	ПРИМІТКИ: ризика / очікувані труднощі / умови	Інші ПРИМІТКИ:
1.	3.2.1. Створення при сільському голові Громадської ради з питань освіти та виховання	3 2018	У процесі реалізації, на завершальній стадії			

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

2.	3.2.3. Залучення вчительських команд з навчальних закладів до європейського освітянського руху	3 2018/2019 навчального року	В процесі реалізації, Моніторинг навчальних програм та пропозицій спільних проектів			
----	--	------------------------------	---	--	--	--

Операційна ціль 3.3. Запобігання загрозам соціального виключення та посилення почуття економічної та соціальної безпеки.						
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Запланований термін реалізації	Статус реалізації	Заплановані фінансові витрати	ПРИМІТКИ: ризики / очікувані труднощі / умови	Інші ПРИМІТКИ:
1.	3.3.2. Забезпечення підтримки особам, які потребують допомоги, в Мостівській громаді	2019	В процесі реалізації, надається субвенція на виконання відповідних повноважень районній раді	586 тис. грн.. для одиноких непрацездатних 26 тис грн.. на пільгові перевезення		
2.	3.3.5. Соціальна допомога, соціальна та психологічна реабілітація учасників воєнних подій	До 2020 року	У процесі реалізації			

Операційна ціль 3.4. Розвиток спортивної інфраструктури, підтримка спортивних ініціатив та спортивних заходів жителів.						
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Запланований термін реалізації	Статус реалізації	Заплановані фінансові витрати	ПРИМІТКИ: ризики / очікувані труднощі / умови	Інші ПРИМІТКИ:
1.	3.4.1. Підтримка створення та діяльності спортивних команд та клубів з різних дисциплін	3 2018 року	У процесі реалізації			

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

2.	3.4.4. Залучення мешканців всіх вікових категорій до занять спортом та рухової активності	3 2018 року	У процесі реалізації			Зайняття спортом на спортивному майданчику з вуличними тренажерами.
2.	3.4.5. Створення місць рекреації та відпочинку для різних категорій мешканців громади та туристів.	2019	В процесі виконання на завершальній стадії			В 2018 створено 9 місць

<i>Операційна ціль 3.5. Організація цивільної оборони та підвищення безпеки місцевої спільноти.</i>						
	Назва діяльності/завдання та характеристика	Запланований термін реалізації	Статус реалізації	Заплановані фінансові витрати	ПРИМІТКИ: ризики / очікувані труднощі / умови	Інші ПРИМІТКИ:
2.	3.5.3.Зовнішнє спостереження на території громади	3 2018 року	У процесі виконання	11 989 грн		

<i>Операційна ціль: Операційна ціль 3.6. Підвищення прозорості діяльності органів та інституцій місцевого самоврядування, розвиток їх кадрового, інституційного потенціалу та покращення матеріального забезпечення.</i>						
	Назва діяльності/завдання та характеристика	Запланований термін реалізації	Статус реалізації	Заплановані фінансові витрати	ПРИМІТКИ: ризики / очікувані труднощі / умови	Інші ПРИМІТКИ:
1.	3.6.1. Створення ефективної системи підвищення кваліфікації працівників місцевого самоврядування та депутатів сільської ради	3 2018	У процесі виконання			
2.	3.6.2. Організація ефективної та двосторонньої комунікації місцевої влади з мешканцями	Нова сторінка та дошки готові до кінця 2018 року. „Кав'ярні” – від половини 2018	У процесі виконання, на систематичній основі			Планується урізноманітнення форм комунікації та повне використання функціоналу нової інтернет-сторінки

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

3.	3.6.3. Створення сучасного Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) з місцевими пунктами обслуговування клієнтів у Олександрівці та Сухій Балці	2020	Процесі виконання (узгодження)			У співпраці з програмою U-LEAD
----	--	------	--------------------------------	--	--	--------------------------------

Операційна ціль 3.7. Інтеграція місцевої громади, посилення почуття громадянської та суспільної ідентичності						
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Запланований термін реалізації	Статус реалізації	Заплановані фінансові витрати	ПРИМІТКИ: ризики / очікувані труднощі / умови	Інші ПРИМІТКИ:
1.	3.7.1. Створення та діяльність Клубу громадського діалогу за участю мешканців усіх сіл, що входять до складу громади	2019	В процесі реалізації		Громаді потрібні консультації з питань методології та організаційних питань діяльності Клубу громадського діалогу	
2.	3.7.1. Підтримка створення та функціонування громадських організацій	2019	В процесі виконання Ведуться консультації з активними мешканцями щодо відновлення діяльності ГО в селах			
3.	3.7.2. Підтримка для створення об'єднань шанувальників сіл у Мостовому, Лідіївці Олександрівці та Сухій Балці	2019	В процесі реалізації		Потрібне додаткове вивчення питання щодо форми діяльності місцевих груп активу та досвіду організації таких груп в інших ОТГ	
4.	3.7.4. Організація місцевих та спільних для всієї громади заходів, які гуртують мешканців громади.	3 2018 року	У процесі реалізації		Громада потребує вивчення досвіду нових форм організації масових публічних подій.	
5.	3.7.5. Спільне візуальне оформлення сіл з урахуванням	3 2019	Початок в 2018 році продовження	Орієнтовно – 5 тис. грн..		

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	естетичної кожнього	самобутності	реалізації в Олександрівці – закладка алеї.			
6.	3.7.6.Впровадження та систематична реалізація Бюджету участі	3 2018 року	У процесі виконання (підготовка першого конкурсу)	10.000 грн		

Операційна ціль 4.1. Участь у місцевих, регіональних, національних та міжнародних партнерствах та організаціях та створення власних партнерств для набуття досвіду та розвитку.						
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Запланований термін реалізації	Статус реалізації	Заплановані фінансові витрати	ПРИМІТКИ: ризики / очікувані труднощі / умови	Інші ПРИМІТКИ:
1.	4.1.1. Систематична промоція громади в Україні та за кордоном.	3 2018 року	У процесі виконання (в частині розробки програмного-планувального документу)			
2.	4.1.2. Розвиток співпраці з сусідніми громадами для спільного вирішення проблем	3 2018 року	У процесі реалізації			Підготовлені ряд проектів угод, які мають бути укладені і почати діяти
3.	4.1.4. Започаткування та підтримання сталої співпраці з вищими навчальними закладами	3 2018 року	У процесі реалізації			

Операційна ціль 4.2. Розвиток комунікаційної інфраструктури громади та просвіти місцевої спільноти у сфері цифрових технологій.						
	Назва діяльності/завдання та коротка характеристика	Запланований термін реалізації	Статус реалізації	Заплановані фінансові витрати	ПРИМІТКИ: ризики / очікувані труднощі / умови	Інші ПРИМІТКИ:
1.	4.2.3. Комп'ютерні курси для старших жителів громади 50+	1 курс 2018, надалі – 2 курси щорічно	У процесі виконання		Планується робота таких курсів на базі бібліотек – започаткування в рамках грантового проекту з розвитку сільських бібліотек.	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

1.	4.2.4. Всегромадський конкурс на найцікавішу презентацію громади з використанням сучасних електронних засобів.	2019	Кінець 2019 року			Розглядається можливість проведення конкурсу в рамках виконання проекту «Проведення фестивалю Тур Фест Open Air»

4. Пропозиції щодо змін показників заходів/діяльності і результатів з обґрунтуванням

	Поточний показник та ціль, на яку він призначений		Запропонована зміна	Обґрунтування потреби зміни показника
	Ціль	Показник		
1.				
2.				
3.				
4.				

Найважливіші висновки щодо змін положень в Стратегії Розвитку Громади, а також обґрунтування необхідності їх оновлення:

.....

.....

.....

.....



Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

Інші коментарі:

.....

.....

.....

.....